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ABSTRAK 
 
M-PANEL merupakan teknologi baru di bidang konstruksi sebagai pengganti material 
bangunan konvesional, perusahaan M-PANEL Indonesia masih belum memiliki nilai 
produktivitasnya secara terperinci dalam penggunaan material ini. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui produktivitas dan biaya pekerjaan dinding dengan menggunakan material M-PANEL. 
Data produktivitas pada penelitian ini diperoleh dengan mengamati secara langsung kecepatan 
pekerjaan di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Daily Record 
Sheet dan Baseline Productivity. Koefisien pekerjaan untuk menghitung analisa harga satuan 
pekerjaan didapatkan dengan menghitung sendiri berdasarkan nilai produktivitas. 
Hasil dari analisa produktivitas menunjukan bahwa nilai produktivitas pekerjaan dinding M-
PANEL pada tiap jenis pengamatan adalah: pemasangan = 12,704 𝑚2/jam, plester tahap I = 108,890 
𝑚2/jam, plester tahap II = 28,343 𝑚2/jam. Waktu pekerjaan keseluruhan dinding (5550 m2) pada tiap 
jenis pengamatan adalah: pemasangan = 18.2 jam, plester tahap I = 2.2 jam , plester tahap II = 8.16 
jam  
Harga satuan pekerjaan dinding tiap m2 sebesar Rp   219,441.13 sehingga total biaya pekerjaan 
dinding seluas 5550 m2 sebesar Rp 1.217.898.271,50. 
 
Kata kunci: produktivitas, dinding M-PANEL, biaya, kecepatan 
 
PENDAHULUAN 
Saat ini di Indonesia, perusahaan 
M-PANEL Indonesia dengan teknologi 
terbaru dapat membuat proses 
pembangunan lebih cepat dan dengan 
kualitas bangunan yang baik. Pada 
zaman yang semakin modern ini 
kebutuhan manusia menjadi semakin 
kompleks yaitu bangunan dengan 
spesifikasi yang bermacam-macam 
sesuai dengan fungsinya, seperti halnya 
bangunan ringan untuk gedung-gedung 
tinggi, bangunan tahan gempa untuk 
daerah rawan gempa dan lain 
sebagainya. Berdasarkan kebutuhan-
kebutuhan inilah manusia terus menerus 
mengembangkan inovasi di bidang 
teknologi kontruksi untuk terus 
mewujudkan pembangunan 
infrastruktur yang jauh lebih baik dalam 
hal ketepatan waktu dan kualitas bahan, 
dari proses pengerjaan dan material 
yang digunakan. 
Dengan teknologi tersebut 
dibuatlah sebuah material bangunan 
baru dengan sebutan M-PANEL yang 
merupakan hasil inovasi teknologi 
konstruksi terkini yang terbuat dari 
bahan-bahan yang ramah lingkungan, 
bersifat ringan tapi tetap  kokoh, tidak 
menjalarkan api, dan kedap suara. M-
PANEL digunakan sebagai pengganti 
material bangunan konvensional seperti 
batu bata. Pada prinsipnya, M-PANEL 
dapat berfungsi sebagai struktur 
sehingga dapat mengurangi penggunaan 
struktur konvensional pada bangunan. 
Dengan bahan utama Expanded 
Polystyrene System (EPS) dan kawat 
baja galvanized (agar tidak berkarat) 
pada setiap sisi dan juga dalamnya. M-
PANEL sebagai material bangunan 
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hanya berbentuk lembaran-lembaran 
panel dengan lebar 1,2 m dan tinggi 
maksimal 9 m (panel untuk dinding). 
Material bangunan ini disebut sebagai 
‘Panel Bangunan’. M-PANEL berfungsi 
sebagai pengganti material utama 
komponen-komponen. Salah satu 
komponen bangunan yang dapat 
digantikan oleh material M-PANEL 
adalah dinding. 
Dinding merupakan salah satu 
komponen penting dalam konstruksi, 
pada umumnya masyarakat masih 
menggunakan cara konvensional dalam 
pembangunan dinding, yaitu dengan 
menggunakan batu-bata dan batako 
sebagai bahan utama. 
Oleh karena M-PANEL 
merupakan inovasi baru dalam 
pembangunan dinding dan material ini 
tergolong material yang baru 
digunakan, perusahaan Modern Panel 
Indonesia masih belum memiliki 
analisis yang jelas tentang produktivitas 
dari pengerjaan dinding menggunakan 
material M-PANEL, maka kajian 
mengenai produktivitas pekerjaan 
dinding menggunakan material M-
PANEL menarik untuk diteliti. 
 
Kontruksi Dinding 
Dalam proyek konstruksi dinding, 
beberapa material yang bisa digunakan 
yaitu batu bata, batako, beton ringan, 
beton pra cetak, dan berbagai material 
alternatif lainnya. Fungsi utama dari 
dinding yaitu sebagai berikut (Ningrum, 
2014). 
1. Sebagai pemisah antar ruangan. 
2. Sebagai pemisah ruang yang 
bersifat pribadi dan bersifat umum. 
3. Sebagai  penahan  cahaya,  angin,  
hujan,  banjir,  dan  lain-lain  yang 
bersumber dari alam. 
4. Sebagai  pembatas  dan  penahan  
struktur  (untuk  fungsi  tertentu  
seperti dinding lift, resovoar, dan 
lainnya). 
5. Sebagai  penahan  kebisingan  
untuk  ruang  yang  memerlukan  
ambang kekedapan suara tertentu 
seperti studio rekaman atau studio 
siaran. 
6. Sebagai  penahan  radiasi  sinar  
atau  zat-zat  tertentu  seperti  pada  
ruang radiologi, ruang operasi, 
laboratorium, dan lain-lain. 
Sebagai fungsi artistik tertentu dan 
penyimpan surat-surat berharga seperti 
brankas di bank dan lain-lain. 
M-PANEL 
Material M-PANEL merupakan 
hasil inovasi teknologi konstruksi 
terkini yang  terbuat dari bahan-bahan 
yang ramah lingkungan, bersifat ringan 
tapi tetap  kokoh, tidak menjalarkan api 
dan kedap suara(Modul M-Panel, 
2010). M-PANEL digunakan sebagai 
pengganti material bangunan 
konvensional seperti batu bata. Pada 
prinsipnya  material dapat berfungsi 
sebagai struktur sehingga dapat 
mengurangi penggunaan struktur 
konvensional pada bangunan. M-
PANEL menyediakan sistem panel-
panel  modular siap pakai untuk 
pemasangan yang lebih cepat 
dibandingkan dengan  sistem 
konvensional. Sistem M-PANEL 
memenuhi fungsi struktural dan fungsi  
daya tahan beban, menawarkan daya 
tahan yang tinggi terhadap suhu dan 
kebisingan serta menyediakan beragam 
jenis bentuk dan model untuk  
memberikan fleksibilitas dalam 
penentuan desain. 
Komponen dasar M-PANEL 
M-PANEL terdiri dari komponen 
polyfoam (extended  polystrene 
stereofoam) dan jaring kawat baja 
(wiremesh).   
1. Polyfoam di bagian tengah. 
Material polyfoam  yang digunakan 
merupakan polyfoam yang tidak 
beracun, bersifat fire retandant 
(tidak  menjalarkan  api) dan  tidak 
mengandung bahan kimia aktif. 
Ketebalan  polyfoam/ EPS dapat 
diatur  menyesuaikan kebutuhan 
3 
 
dan dapat didesain dengan 
kepadatan dan ketebalan yang 
berbeda  tergantung  daripada  jenis  
panel  yang  akan  digunakan. 
Density bervariasi mulai dari 15-35 
kgf/m3, dengan ketebalan  40-320 
mm. 
2. Jaring kawat  baja/ wiremesh yang 
terbuat  dari  kawat  baja  yang  
telah  di galvanis yang diletakkan 
di kedua sisi panel polyfoam dan 
saling terhubung satu dengan yang 
lainnya. Diameter kawat yang 
digunakan bervariasi mulai dari 
2,5-5mm, dengan kekuatan tarik 
>600MPa. 
Single Panel (PSM) 
Panel tunggal M-PANEL terdiri dari 
dua jaring baja anti karat yang dilas 
elektrik dan diposisi- kan berdampingan 
menghadap balok utama dalam 
polystyrene berbentuk gelombang. 
Produksi dilakukan secara otomatis 
untuk memastikan kualitas produk ini 
tetap terjaga. Jaring-jaring juga dibuat 
secara otomatis secara terus menerus 
dengan mesin. Parameter yang 
mempengaruhi pengelasan juga diatur 
dengan mesin. Kepadatan balok panel 
polystyrene bervariasi dari 15 – 35 
kg/m3 sedangkan ketebalan ba- lok, 
dari 30 – 320 mm Ke dua jaring 
dihubungkan dengan alat berupa 
konektor logam yang diposisikan 
berhada- pan dengan simpul. Baja yang 
digunakan untuk jaring dihasilkan dari 
proses anti karat panas, yang tingkat ke 
tahanan rata-rata menghasilkan hingga 
lebih tinggi dari 87023 PSI (600 MPa). 
Rencana Anggaran Biaya 
Menurut Ibrahim (2001), rencana 
anggaran biaya (begrooting) suatu 
bangunan atau proyek adalah 
perhitungan banyaknya biaya yang 
diperlukan untuk bahan dan upah, serta 
biaya-biaya lain yang berhubungan 
dengan pelaksanaan bangunan atau 
proyek tersebut. Sedangkan 
Djojowirono (1984) mengemukakan 
rencana anggaran biaya ialah perkiraan 
biaya yang diperlukan untuk setiap 
pekerjaan dalam suatu proyek 
konstruksi sehingga akan diperoleh 
biaya total yang diperlukan untuk 
menyelesaikan suatu proyek. 
Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
Analisa harga satuan pekerjaan adalah 
suatu cara perhitungan harga satuan 
pekerjaan konstruksi yang dijabarkan 
dalam perkalian kebutuhan bahan 
bangunan, upah kerja, dan peralatan 
dengan harga bahan bangunan, standar 
pengupahan pekerja dan harga sewa/ 
beli peralatan untuk menyelesaikan per 
satuan pekerjaan konstruksi. 
Produktivitas Kerja 
Secara umum produktivitas 
diartikan sebagai hubungan antara hasil 
nyata maupun fisik (barang atau jasa) 
dengan masukan yang sebenarnya. 
Artinya perbandingan antara hasil 
keluaran dengan hasil yang masuk atau 
output-input. Masukan sering dibatasi 
dengan masukan tenaga kerja, 
sedangkan keluaran diukur dalam 
kesatuan fisik, bentuk, dan nilai 
(Sinungan, 2003).  
Winanda (2010) mengemukakan 
bahwa dalam konstruksi, pengertian 
produktivitas tersebut biasanya 
dihubungkan dengan produktivitas 
pekerja dan dapat dijabarkan sebagai 
perbandingan antara hasil kerja dan jam 
kerja. Produktivitas didefinisikan 
sebagai ratio antara output dengan 
input, atau ratio antara hasil produksi 
dengan total sumberdaya yang 
digunakan. Dalam proyek konstruksi 
ratio produktivitas adalah nilai yang 
diukur selama proses konstruksi, dapat 
dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja, 
material, dan alat. Levy (dalam 
Ervianto, 2008) mengemukakan bahwa 
kontraktor biasanya menilai 
produktivitas dari  hubungan antara 
pekerjaan dan output yang dihasilkan 
karena  mereka  dapat melakukan 
perubahan untuk meningkatkan 
produktivitas. 
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Pengukuran Produktivitas Kerja 
Nilai produktivitas standar dapat 
terjadi ketika tidak ada atau hanya 
sedikit gangguan yang terjadi di 
lapangan. Nilai produktivitas inilah 
yang menunjukkan baseline 
productivity. Baseline productivity 
menunjukkan nilai produktivitas standar 
yang menjadi target kontraktor dalam 
bagian dari suatu proyek (Thomas 
dalam Limanto, 2011). Baseline 
productivity merupakan kondisi 
produktivitas yang optimal yang dapat 
dicapai. 
Perhitungan nilai baseline 
productivity dilakukan dengan 
menghitung jumlah subset yang 
digunakan. Subset adalah bagian dari 
data output pengamatan daily record 
sheet yang nantinya dijadikan sebagai 
data input baseline productivity (Jumlah 
subset 10% dari jumlah hari 
pengamatan atau minimal 5 ) kemudian 
mengurutkan output dari yang terbesar 
sampai yang terkecil, kemudian ambil 
lima nilai terbesar, lalau menghitung 
median dari lima subset yang telah 
diambil dari daily productivity. Median 
tersebut yang merupakan baseline 
productivity. 
Saat  berlangsungnya  pekerjaan  
harus  dicatat  besarnya  pencapaian, 
agar dapat  dibandingkan  dengan  
rencana  awal  sebagai  upaya  untuk 
mengevaluasi  besaran  produktivitas  
yang  telah  dicapai.  Pemantauan 
(monitoring) berarti melakukan 
observasi dan pengujian pada tiap 
interval tertentu untuk memeriksa 
kinerja maupun dampak sampingan  
yang tidak diharapkan (Istimawan 
dalam Ningrum, 2014). 
Sedangkan pengukuran 
produktivitas pekerja, dihitung dengan 
rumus berikut ini: 
 
 
 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif dengan jenis job analysis 
yaitu penelitian yang bukan bersifat 
eksperimen dan dimaksudkan untuk 
mengumpulkan informasi berupa data 
primer mengenai status suatu gejala 
yang ada, yaitu keadaan gejala menurut 
apa adanya pada saat penelitian 
dilakukan. Studi ini dilakukan dengan 
mengumpulkan literature dan data 
sekunder yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan, kemudian 
menentukan teknik survey yang 
digunakan. 
Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan dua 
sumber data, yaitu sumber data primer 
dan sekunder. 
Data Primer 
Data primer ialah data yang 
diperoleh atau dikumpulkan dari 
sumber pertama (Arikunto, 2010). Data 
diperoleh dari menghitung secara 
langsung kecepatan pengerjaan 
pemasangan dinding yang dilakukan di 
lapangan dan mencatat secara langsung 
jumlah pekerja yang melakukan 
pemasangan dinding. 
Data Sekunder 
Data sekunder ialah data yang diperoleh 
dari orang lain atau sumber lain 
(Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini 
data sekunder diperoleh dari dua 
sumber yaitu dari Modern Panel 
Indonesia (MPI) dan pihak pelaksana 
PT Dewata Solusi Bangunan. Data yang 
diperoleh ialah berupa data material 
yang digunakan, data metode 
pelaksanaan pengerjaan, data biaya 
pengerjaan, dan data waktu 
pelaksanaan. 
Metode Analisa Data 
Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah 
pengukuran di lapangan dilakukan 
dengan metode Baseline Productivity 
dan Daily Record Sheet. 
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Produktivitas Garis Dasar (Baseline 
Productivity) 
Nilai produktivitas standar dapat 
terjadi ketika tidak ada atau hanya 
sedikit gangguan yang terjadi di 
lapangan. Nilai produktivitas seperti ini 
disebut dengan baseline productivity. 
Baseline productivity menunjukkan 
nilai produktivitas standar yang menjadi 
target pelaksana dalam bagian dari 
suatu proyek (Thomas dalam Limanto, 
2011). Baseline productivity merupakan 
kondisi produktivitas yang optimal yang 
dapat dicapai. 
Lembar Catatan Harian (Daily 
Record Sheet) 
Daily record sheet merupakan 
produktivitas harian. Volume dari 
pekerjaan yang dihasilkan dibagi 
dengan waktu kerja, yang dirumuskan 
sebagai berikut: 
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦
=
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑊𝑜𝑟𝑘 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠
 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Subjek 
Pemasangan dinding M-PANEL 
dilakukan pada proyek pembangunan 
gedung lima lantai “Watermark Hotel & 
Spa” di kawasan Jimbaran Bali. 
Material dinding yang dipakai 
didatangkan langsung dari pabrik 
pracetak M-PANEL Indonesia. 
Metode pekerjaan dinding: 
 Pemasangan stek di pondasi, 
 Pemasangan Panel 
 Mengikat Panel ke Stek 
 Mengikat dengan wiremesh 
 Memasang acuan 
 Pelaksanaan Penyemprotan Plester 
Bahan dan alat: 
 M-PANEL tipe PSM 08 
 Besi stek Φ8 - 30cm 
 Kawat bendrat 
 Tang 
 Turbosol (Sprayer) 
 Semen (pc) 
 Pasir 
 Molen 
 Air 
Team kerja: 
 Tukang 
 Mandor 
 Operator 
Analisa Waktu 
Pengamatan produktivitas pada pelitian 
ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu 
pemasangan panel dinding, pemlesteran 
tahap I dan pemlesteran tahap II. Hasil 
dari masing-masing pengamatan 
berdasarkan metode Daily Record Sheer 
dan metode Baseline Productivity 
adalah sebagai berikut: 
1. Pemasangan Dinding 
 
Tabel 1. Metode Daily Record Sheet 
No 
Luas Waktu pekerjaan Prod. 
Jumlah 
Pekerja 
(𝒎𝟐) Total Jam (m2/jam) Mdr Tkg 
1 3.18 00:14:08 0.235 13.49 1 2 
2 3.18 00:13:20 0.222 14.31 1 2 
3 3.18 00:14:22 0.239 13.29 1 2 
4 2.12 00:12:09 0.202 10.47 1 2 
5 3.18 00:14:17 0.238 13.35 1 2 
6 3.18 00:13:52 0.231 13.76 1 2 
7 3.18 00:14:11 0.236 13.46 1 2 
8 1.855 00:10:47 0.179 10.33 1 2 
9 2.385 00:13:10 0.219 10.86 1 2 
10 3.18 00:13:08 0.219 14.52 1 2 
11 3.18 00:16:44 0.279 11.37 1 2 
12 3.18 00:14:25 0.240 13.24 1 2 
 
 
 
Rata-
rata 12.704 
  
 
Dari tabel 1 diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa rata- rata 
produktivitas pemasangan dinding M-
PANEL yaitu 12,704 (𝑚2/𝐽𝑎𝑚). 
 
Tabel 2. Garis Dasar pada Pemasangan 
Dinding M-PANEL 
No 
No. urut Luas waktu pekerjaan Produktivitas 
Penelitian (𝒎𝟐) Total Jam (𝒎𝟐/𝑱𝒂𝒎) 
1 10 3.18 00:13:08 0.219 14.52 
2 2 3.18 00:13:20 0.222 14.31 
3 6 3.18 00:13:52 0.231 13.76 
4 1 3.18 00:14:08 0.235 13.49 
5 7 3.18 00:14:11 0.236 13.46 
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Dari tabel 2 dapat diketahui 
besarnya produktivitas pemasangan 
dinding M-PANEL yaitu 13,76  
(𝑚2/𝐽𝑎𝑚). 
2. Pemlesteran Tahap I 
 
No 
Luas Waktu pekerjaan Prod. Jumlah Pekerja 
 (𝒎𝟐) Total Jam (m2/jam)  Mdr Tkg Op 
1 16.96 00:08:52 0.1478 114.75 1 2 2 
2 21.86 00:11:12 0.1866 117.16 1 2 2 
3 23.71 00:13:00 0.2166 109.50 1 2 2 
4 8.87 00:05:26 0.0906 97.99 1 2 2 
5 15.76 00:09:46 0.1628 96.85 1 2 2 
6 21.86 00:13:00 0.2166 100.93 1 2 2 
7 30.47 00:17:24 0.2900 105.09 1 2 2 
8 2.51 00:01:24 0.0234 107.59 1 2 2 
9 2.38 00:01:18 0.0216 110.42 1 2 2 
10 20.80 00:10:22 0.1728 120.38 1 2 2 
11 16.29 00:08:18 0.1385 117.70 1 2 2 
12 12.58 00:06:58 0.1162 108.33 1 2 2 
   
Rata-
rata 
108.890 
   
 
Tabel 3. Metode Daily Record Sheet 
 
Dari tabel 3 diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa rata-rata 
produktivitas pemlesteran dinding tahap 
I M-PANEL yaitu 108.890 (𝑚2/𝐽𝑎𝑚). 
 
Tabel 4. Baseline productivity 
NO 
No. Urut Luas waktu pekerjaan Prod. 
Penelitian 
(𝑚2) 
Total Jam 
(𝑚2
/𝐽𝑎𝑚) 
1 10 20.80 00:10:22 0.173 120.385 
2 11 16.29 00:08:18 0.138 117.695 
3 2 21.86 00:11:12 0.187 117.162 
4 1 16.96 00:08:52 0.148 114.750 
5 9 2.385 00:01:18 0.022 110.417 
 
Dari tabel 4 mengenai garis dasar 
pemlesteran dinding diperoleh besarnya 
produktivitas garis dasar pemlesteran 
dinding M-PANEL yaitu 117.162 
(𝑚2/𝐽𝑎𝑚) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pemlesteran Tahap II 
 
Tabel 5. Metode Daily Record Sheet 
No 
Luas waktu pekerjaan Prod. Jumlah Pekerja 
 
(𝑚2) 
Total Jam 
(𝑚2/
𝐽𝑎𝑚)  
Md
r 
Tk
g 
op
r 
1 16.96 00:08:52 0.1478 114.75 1 2 2 
2 21.86 00:11:12 0.1866 117.16 1 2 2 
3 23.71 00:13:00 0.2166 109.50 1 2 2 
4 8.87 00:05:26 0.0906 97.99 1 2 2 
5 15.76 00:09:46 0.1628 96.85 1 2 2 
6 21.86 00:13:00 0.2166 100.93 1 2 2 
7 30.47 00:17:24 0.2900 105.09 1 2 2 
8 2.51 00:01:24 0.0234 107.59 1 2 2 
9 2.38 00:01:18 0.0216 110.42 1 2 2 
1
0 
20.80 00:10:22 0.1728 120.38 1 2 2 
1
1 
16.29 00:08:18 0.1385 117.70 1 2 2 
1
2 
12.58 00:06:58 0.1162 108.33 1 2 2 
   
Rata-
rata 
108.890 
   
 
Dari tabel 5 diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa rata- rata 
produktivitas pemlesteran dinding tahap 
II M-PANEL yaitu 28.343 m2/jam 
 
Tabel 6. Garis Dasar pada Pemlesteran 
Tahap II  
NO 
No. 
Urut 
Luas 
(𝑚2) 
waktu pekerjaan Prodktvits 
Penelitian Total Jam 
(𝑚2
/𝐽𝑎𝑚) 
1 6 19.6 00:36:50 0.615 31.81 
2 4 24.0 00:47:36 0.759 31.67 
3 7 11.9 00:22:58 0.383 31.01 
4 12 25.0 00:50:28 0.839 29.84 
5 11 17.6 00:36:04 0.602 29.28 
 
Dari tabel 6  mengenai garis dasar 
pemlesteran dinding diperoleh besarnya 
produktivitas garis dasar pemlesteran 
dinding M-PANEL yaitu 31.01 
(m2/jam) 
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Hasil Analisa Waktu  
 
no 
Jenis 
pengamatan 
Produktivitas 
(𝑚2/𝐽𝑎𝑚) 
Produktivitas 
tertingi 
Daily 
Work 
Sheet 
Base 
Line 
Prod. 
1 Pemasangan 12.704 13.760 14.520 
2 Plester I 108.890 117.162 120.385 
3 Plester II 28.343 31.013 31.810 
Tabel 7 Rekapitulasi Hasil Analisa 
Pengamatan 
 
Dari tabel 7 diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pekerjaan dinding 
M-PANEL terhitung  tinggi. Jika secara 
kasar dibandingkan dengan 
produktivitas pengerjaan dinding 
dengan menggunakan material 
konvensional, produktivitas dinding M-
PANEL terhitung sangat tinggi, sebagai 
contoh pada penelitian Ningrum(2014) 
memaparkan bahwa pemasangan 
dinding menggunakan bata merah 
mempunyai produktivitas  2,81 
(𝑚2/𝐽𝑎𝑚). 
Dari hasil perhitungan 2 metode 
diatas didapat bahwa perhitungan 
produktivitas dengan menggunakan 
metode Daily Record Sheet lebih kecil 
dari pada Baseline productivity, karena 
semakin kecil hitungan produktivitas 
maka semakin besar biaya yang 
dihasilkan, sehingga pengaplikasiannya 
akan lebih aman, untuk itu peneliti 
menggunakan hasil dari metode Daily 
Record Sheet untuk selanjutnya 
igunakan sebagai dasar perhitungan 
koefisien pada analisa biaya pekerjaan 
dinding. 
Total Waktu Pekerjaan Dinding M-
PANEL 
 
Tabel 8. Perhitungan Total Waktu 
Pengerjaan Proyek 
  
Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa total 
waktu efektif yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan seluruh pekerjaan 
dinding M-PANEL pada setiap jenis 
pengamatan adalah: pemasangan = 18.2 
jam, plester tahap I = 2.2 jam , plester 
tahap II = 8.16 jam. 
Analisa Biaya Pemasangan Dinding 
M-PANEL 
Data analisa biaya pemasangan dinding 
panel pada tabel 12 diperoleh dari 
perhitungan sendiri oleh peneliti dan 
analisa Harga Satuan Pemasangan yang 
di tetapkan oleh PT. Modern Panel 
Indonesia 
 
Tabel 9. Data Biaya Pemasangan 
Dinding M-PANEL 
No 
Nama 
Bahan koefisien Sat. Harga Satuan Jumlah Harga 
1 
Dinding 
M-
PANEL 
psm8 1 m2 Rp     158,202.00 Rp    158,202.00 
2 
Besi 
polos ϕ8 0.469 Kg Rp         8,800.00 Rp        4,131.76 
3 Semen 7.776 Kg Rp         5,300.00 Rp      41,212.80 
4 Pasir 0.023 m3 Rp    228,000.00 Rp        5,244.00 
5 Tukang 0.00787 OH Rp      65,000.00 Rp      511.55 
6 
Tukang 
Semprot 
Plester 0.00704 OH Rp      65,000.00 Rp           457.60 
7 Mandor 0.000357 OH Rp    120,000.00 Rp           42.93 
8 Operator 0.00704 OH Rp    100,000.00 Rp           704.00 
9 Turbosol 0.00704 Hari Rp 1,300,000.00 Rp        9,152.00 
10 Molen 0.00704 Hari Rp      25,000.00 Rp           176.00 
Total  Rp   219,834.64  
 
Dari analisa biaya pemasangan pada 
tabel 12 total biaya pemasangan dinding 
M-PANEL tiap 1 𝑚2 yaitu Rp   
219,834.64  yang kemudian disebut 
sebagai harga satuan dinding M-
PANEL PSM 08. 
Total Biaya Pekerjaan Dinding M-
PANEL 
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Berdasarkan data sekunder yang 
diperoleh dari kontraktor, jumlah total 
dinding yang dikerjakan pada proyek 
tersebut adalah 5550 𝑚2, total biaya 
pekerjaan dinding pada proyek ini dapat 
dihitung dengan perhitungan sebagai 
berikut: 
Total biaya = Luas total x Harga satuan 
dinding 
       = 5550 x Rp   219,834.64 
       = Rp 1.220.082.228,00 
 
Jadi, Total biaya pekerjaan 
dinding dengan menggunakan material 
M-PANEL dengan luas total 5550 
𝑚2 adalah sebesar Rp 1.220.082.228,00 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan analisa pengamatan 
dapat diambil kesimpulan mengenai 
produktivitas pemasangan dinding 
menggunakan pemasangan dinding 
MPanel sebagai berikut: 
1. Produktivitas pada tiga jenis 
pengamatan dengan 
menggunakan metode Daily 
Record Sheet adalah sebagai 
berikut: 
a. Pemasangan dinding 
sebesar 12,704 𝑚2/jam 
b. Pemlesteran dinding 
tahap I  sebesar 108,890 
𝑚2/jam 
c. Pemlesteran dinding 
tahap II sebesar 28,343 
𝑚2/jam. 
2. Setelah diketahui produktivitas 
pelaksanaan pengerjaan dinding 
mennggunakan material M-
Panel, maka dapat dihitung total 
waktu pengerjaan seluruh 
dinding dinding seluas 5550 m2 
untuk masing – masing jenis 
pengamatan yaitu: 
a. Pemasangan dinding 
adalah 18.2 jam. 
b. Pemlesteran dinding 
tahap I adalah 2.2 jam. 
c. Pemlesteran dinding 
tahap II adalah 8.16 jam. 
3. Harga satuan pengerjaan 
dinding M-Panel sebesar  Rp. 
219,834.64 untuk setiap m2. 
4. Setelah diketahui harga satuan 
pelaksanaan pengerjaan dinding 
mennggunakan material M-
Panel, maka dapat dihitung total 
biaya pengerjaan dinding 
sebesar Rp 1.220.082.228,00 
untuk total luas dinding 5550 
𝑚2. 
SARAN 
Peneliti selanjutnya dapat 
membandingkan produktivitas 
Pengerjaan dinding menggunakan 
material M-PANEL dengan material 
lainnya agar dapat mengetahui seberapa 
jauh perbedaan produktivitasnya dan 
juga dapat meneliti semua jenis dinding 
M-PANEL, karena pada penelitian ini 
hanya ada satu jenis dinding yang 
diteliti yaitu PSM 08. Selain itu 
penelitian bisa juga menggunakan 
metode pengukuran yang lain, seperti 
Work Sampling agar terlihat waktu 
efektif dan waktu yang terbuang dalam 
pemasangan material M-PANEL. 
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